
Tableau Kanban

Projet Menu Maker by Qwenta · Julien Holtzinger, Webgencia · réalisé sur Notion



Lien public du Kanban
https://fishy-composer-3b5.notion.site/3edfb3ecb55580aa8431c175b530a241?v=194b6204f22c466ba871edccda1ffb1b

4 colonnes : À faire, En cours, À tester, Terminé

29 tâches techniques (17 front-end, 12 back-end), découpées depuis les 16 User Stories

93 story points, répartis en **5 sprints** de 2 semaines

Chaque carte contient : sous-tâches, attribution, story points, critères de succès et spécifications techniques. Le détail complet est consultable via le lien public. La liste des tâches est en page suivante.

Liste des 29 tâches, par sprint

Sprint	Tâche	User Story	Assigné	Points	Colonne
Sprint 1	**Mise en place du projet React (structure front-end)**	Transverse	Front-end	3	À faire
Sprint 1	**Configuration initiale du serveur (back-end)**	Transverse	Back-end	3	À faire
Sprint 1	**Middleware d'authentification JWT**	Transverse	Back-end	3	À faire
Sprint 1	**Mise en place du routing public / privé**	Landing non connectée	Front-end	2	À faire
Sprint 1	**Modale de connexion par e-mail**	Page login	Front-end	3	À faire
Sprint 1	**Routes API de connexion par lien magique**	Page login	Back-end	5	À faire
Sprint 1	**Modèle utilisateur en base de données**	Page login	Back-end	2	À faire
Sprint 2	**Modale d'ajout de catégorie de plat**	Catégorie de plat	Front-end	2	À faire
Sprint 2	**Routes API des catégories (création et liste)**	Catégorie de plat	Back-end	3	À faire
Sprint 2	**Modale de création de plats**	Création de plat	Front-end	5	À faire
Sprint 2	**Route API de création de plats + upload des photos**	Création de plat	Back-end	3	À faire
Sprint 2	**Personnalisation du style du menu**	Style de menu	Front-end	3	À faire
Sprint 2	**Composant Sidebar et bouton de déconnexion**	Déconnexion	Front-end	2	À faire
Sprint 3	**Intégration de la Landing page (Header, bannière, sections, onglet Tarifs)**	Landing non connectée / Tarifs	Front-end	3	À faire
Sprint 3	**Génération et export du menu en PDF**	Exportation PDF	Front-end	5	À faire
Sprint 3	**Page « Mes menus »**	Menus précédents	Front-end	3	À faire
Sprint 3	**Routes API CRUD des menus**	Menus précédents	Back-end	3	À faire
Sprint 3	**Footer et modale des mentions légales**	Informations légales	Front-end	2	À faire
Sprint 3	**Page Dashboard (encarts et articles)**	Dashboard / Commander l'impression	Front-end	3	À faire
Sprint 4	**Route API des articles du blog Qwenta**	Dashboard	Back-end	3	À faire
Sprint 4	**Encart « Diffuser sur Deliveroo »**	Exportation Deliveroo	Front-end	2	À faire
Sprint 4	**Route API d'export vers Deliveroo**	Exportation Deliveroo	Back-end	5	À faire
Sprint 4	**Génération des images carrées et encart Instagram**	Partage sur Instagram	Front-end	3	À faire
Sprint 4	**Autorisation OAuth 2.0 et publication sur Instagram**	Partage sur Instagram	Back-end	5	À faire
Sprint 5	**Page « Mon compte »**	Infos utilisateur	Front-end	3	À faire
Sprint 5	**Route API de changement d'adresse e-mail**	Infos utilisateur	Back-end	5	À faire
Sprint 5	**Page « Mon restaurant » (branding)**	Branding restaurateur	Front-end	3	À faire
Sprint 5	**Routes API CRUD du branding**	Branding restaurateur	Back-end	3	À faire
Sprint 5	**Tests du parcours complet**	Transverse	Front-end	3	À faire